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Fundacié Banc de Sang de les Illes Balears. "Red transfusional de les Illes Balears.

Introduccién: Entre las funciones que la normativa nacional vigente y las
recomendaciones del Consejo de Europa otorgan a los Centros Regionales de
Transfusién (CRT) se halla la de garantizar la calidad transfusional de su area de
influencia. Con el fin de cumplir esta funcion, el Banc de Sang de la Fundacié Banc de
Sang i Teixits de les llles Balears, inicio en el afio 2005 el proyecto de acreditacion, por
el Comité de Acreditacion en Transfusion (CAT), de todos los servicios de transfusion
(ST), tanto publicos como privados de la red hospitalaria de la comunidad auténoma
de las llles Balears (CAIB).

Objetivo: Conseguir la acreditacion de toda la red transfusional de la CAIB durante el
bienio 2006-2007.

Metodologia: En julio y agosto de 2005 se llevan a cabo reuniones del director médico
del CRT con los responsables de los ST, diez en total, para explicarles el proyecto y
solicitar su participacién. En septiembre de 2005 se constituye un grupo de apoyo,
formado por facultativos especialistas del CRT, y se nombra un profesional médico,
con dedicacion exclusiva al proyecto, que, durante cuatro meses, coordina y colabora
conjuntamente con los profesionales de los diferentes ST para homogeneizar la
documentacién requerida, unificar criterios y reconocer los puntos fuertes y de mejora
de los diez ST. Desde el CRT se coordiné la busqueda tanto de recursos econémicos
como humanos, obteniéndose subvenciones de la Conselleriade Salut i Consum para
financiar los costes tanto de la acreditacién como del trabajo y esfuerzo afnadido de los
profesionales de los diferentes ST. De febrero a abril de 2006 se envian las solicitudes
y la documentacién necesaria para que el CAT realice las diferentes auditorias de
acreditacion.

Resultados: En el mes de junio de 2006 se acredita el primer ST de los diez previstos.
En julio de 2006 son acreditados tres ST. En enero de 2007 se acreditan cuatro mas y
en abril de 2007 son acreditados los dos ultimos ST de la CAIB.

Conclusiones: 7) Se presenta un proyecto por el que un CRT, con el apoyo de los
organismos oficiales de la CA asi como la participacion de los profesionales de los ST,
puede conseguir el respaldo acreditativo de una entidad como el CAT de todos los ST
de su area. 2) Un proyecto que englobe la solicitud conjunta de acreditacién de todos
los ST de una CA, facilita su consecucion, al unificar procedimientos, facilitar el grado
de conocimiento de los puntos fuertes y la resolucién de las areas de mejora, asi como
un mejor aprovechamiento de los medios empleados y recursos humanos destinados
a su consecucion. 3) Su planificacion desarrollo y conclusiones puede ser modelo a
seguir en otras CCAA. 4) La experiencia de este proyecto facilita la creacion de una
red transfusional que incorpore a todos los servicios de transfusion de una CA para la
unificacion del desarrollo de sus funciones y la gestién de la calidad transfusional.



